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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Cel
Dokument ten opisuje sposób postępowania w czasie przekazywania produktu zamawiającemu.

1.2 Zakres
Dokument powstał na potrzeby projektu NIIKT zespołu Gr0No3. Opisuje on obowiązki ciążące
na Gr0No3 i zamawiającym w czasie procesu akceptacji projektu. Zawiera opis czynności, które
Gr0No3 i zamawiający powinni wykonywać, aby uniknąć nieporozumień.

1.3 Definicje
Patrz załącznik: Słownik NIIKT.

1.4 Załączniki
• Słownik NIIKT.

1.5 Omówienie reszty dokumentu
W 2. rozdziale opisane są obowiązki jakie mają GrONo3 i zamawiający względem siebie pod-
czas procesu kończenia prac nad projektem i przekazywania go zamawiającemu. Następny roz-
dział zawiera wyszczególnienie czynności jakie powinny być podejmowane w czasie akceptacji
projektu. Szczegółowy opis tych czynności znajduje się w rozdziale 7. Kolejny, 4. rozdział za-
wiera zestawienie zasobów, jakie będą potrzebne podczas procesu akceptacji. Rodział 5. zawiera
sposób radzenia sobie z problemami jakie mogą wystąpić podczas spotkań z zamawiającym. W
6. rozdziale opisane są wymogi środowiska w jakim będzie przekazywany produkt. Rozdział
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8. to spis narzędzi używanych w trakcie akceptacji. Ostatni, 9. rozdział zawiera opis zmian
dokonywanych w dokumencie od rozpoczęcia jego tworzenia.
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Rozdział 2

Zakres odpowiedzialności

• Zakres odpowiedzialności zespołu Gr0No3:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu.

2. Przygotowanie zestawu instrukcji obsługi systemu.

3. Przygotowanie i prezentacja zamawiającemu kolejnych wersji i wydań systemu wraz
z raportami z testów przewidzianych w dokumencie Plan testów.

4. Dyskusja z zamawiającym zmian funkcjonalności systemu, zgłoszonych przez niego.

5. Uzgodnienie z zamawiającym zmian w funkcjonalności powstałych podczas faz im-
plementacyjnej i akceptacji projektu, będących skutkiem technicznych ograniczeń.

6. Przestrzeganie harmonogramu zawartego w Planie wykonania systemu.

• Zakres odpowiedzialności zamawiającego:

1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową systemu.

2. Zapoznawanie się z prezentowanymi przez Gr0No3 kolejnymi wersjami i wyda-
niami.

3. Zapoznawanie się z przekazywanymi raportami z testów.

4. Uczestniczenie w prezentacjach przygotowanych przez Gr0No3.

5. Zgłaszanie przez zamawiającego uwag (powinno nastąpić w ciągu 3 dni od prezen-
tacji wersji, wydania lub otrzymania dokumentu).

6. Zgłaszanie i dyskusja z Gr0No3 zmian w wymaganiach.
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Rozdział 3

Kroki odbioru projektu

3.1 Kryteria odbioru
• Kryteria odbioru dokumentacji:

– Dostarczenie dokumentacji w plikach w formacie PDF. Nazwy plików z dokumenta-
cją powinny zostać uzgodnione z zamawiającym.

– Zgodność dokumentów z szablonami dostarczonymi przez prowadzącego.

• Kryteria odbioru kolejnych wersji i wydań testowych:

– Dołączenie wyszczególnienia funkcjonalności posiadanych przez wersję lub wyda-
nie.

– Dołączenie raportu z testów przewidzianych w Planie testów.

– Dołączenie krótkiego opisu instalacji i obsługi.

• Kryteria odbioru gotowego systemu:

– Zgodność systemu z przedstawioną przez Gr0No3 dokumentacją projektową.

– Spełnianie przez system wymagań zawartych w dokumentacji projektowej (uzgod-
nionych z zamawiającym).

– Dołączenie zestawu instrukcji instalacji i obsługi.

3.2 Wstępny audit konfiguracji
Klientowi należy dostarczyć:

• dokumentację projektową,

• zestaw instrukcji instalacji i obsługi,

• działający system.
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3.3 Audit funkcjonalności komponentów
Dokumentacja projektowa: Dokładny przegląd dokumentacji projektowej.

Zestaw instrukcji instalacji i obsługi: Dokładny przegląd zestawu.

Działający system: Wykonanie przez zamawiającego testów.

Dokładny opis czynności prowadzonych w ramach auditu funkcjonalności znajduje się w punk-
cie 7.

3.4 Plan
1. Zakończenie testów wersji lub wydania.

2. Umówienie się z zamawiającym na przekazanie wersji lub wydania połączonego z prezen-
tacją.

3. Przygotowanie prezentacji wersji lub wydania. Prezentacja powinna być gotowa na 1 dzień
przez spotkaniem z zamawiającym.

4. Przygotowanie opisu funkcjonalności i raportu z testów dla zamawiającego. Opis powi-
nien być gotowy na 1 dzień przed spotkaniem z prowadzącym.

5. Przeprowadzenie prezentacji wersji lub wydania i zebranie uwag od zamawiającego.

6. Przekazanie wersji lub wydania do testów zamawiającemu.

7. Zamawiający ma 3 dni na przeprowadzenie testów.

8. Odebranie wyników testów i uwag od zamawiającego.

9. Wskazanie przez zamawiającego zaakceptowanych właściwości systemu.

10. Wskazanie przez zamawiający niezaakceptowanych właściwości systemu wraz z powo-
dem ich odrzucenia.
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Rozdział 4

Potrzebne zasoby

4.1 Sprzęt
• Serwer, na którym będzie pracować główna aplikacja:

– dostęp do sieci Internet,

– procesor: przynajmniej Pentium III 450 MHz,

– pamięć RAM: przynajmniej 256 MB,

– dysk twardy: przynajmniej 1 GB wolnego miejsca.

• Stacja robocza, na której pracować będą moduły użytkownika, firmy, administratora:

– dostęp do sieci Internet,

– procesor: przynajmniej Pentium I 90 MHz,

– pamięć RAM: przynajmniej 32 MB,

– dysk twardy: kilka MB wolnego miejsca.

4.2 Oprogramowanie
• Dowolny system operacyjny.

• Serwer poczty elektroniczej.

• Serwer bazy danych.

• Serwer WWW.

• JVM (potrzebna do działania głównej aplikacji i modułu administratora).

• Kompilator Javy (potrzebny do kompilacji głównej aplikacji i modułów).
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• Przeglądarka internetowa obsługująca aplety w Javie (umożliwia działanie modułów firmy
i użytkownika).

4.3 Dokumentacja
Do każdej wersji dołączany jest dokładny opis funkcjonalności, które zostały w niej zaimple-
mentowane i raport z testów zaplanowanych w Planie testów.

4.4 Personel
Wszyscy członkowie zespołu Gr0No3 powinni brać czynny udział w przekazywaniu wersji
lub wydania.

4.5 Dane testowe
Zespół Gr0No3 powinien dostarczyć dane pozwalające testować system pod dużym obciąże-
niem.

4.6 Inne zapotrzebowania
Brak.
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Rozdział 5

Rozpoznawanie problemów i reakcja na
problemy

W wypadku wystąpienia problemów lub błędów w czasie prezentacji systemu zamawiającemu,
należy jak najdokładniej zlokalizować i opisać miejsce, w którym one wystąpiły. Następnie opis
należy przekazać kierownikowi zespołu Gr0No3.
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Rozdział 6

Środowisko odbioru produktu

Środowisko odbioru produktu obejmuje:

1. serwer posiadający:

• skonfigurowany i uruchomiony serwer WWW,

• skonfigurowany i uruchomiony serwer bazy danych,

• skonfigurowany i uruchomiony serwer poczty elektronicznej,

• skonfigurowaną JVM,

• skonfigurowaną i uruchomioną główną aplikację systemu;

2. stację roboczą posiadającą:

• skonfigurowaną JVM,

• skonfigurowany i gotowy do uruchomienia moduł administratora,

• skonfigurowaną i gotową do uruchomienia przeglądarkę internetową.
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Rozdział 7

Wymagane kroki kontroli

Dokładny przegląd dokumentacji obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodności dokumentacji z szablonami dostarczonymi przez prowadzą-
cego.

2. Przeczytanie dokumentacji przez zamawiającego.

3. Wskazanie przez zamawiającego fragmentów niezrozumiałych lub niezgodnych z je-
go oczekiwaniami.

4. Zapisanie uwag zamawiającego.

5. Przekazanie uwag kierownikowi projektu.

Dokładny przegląd zestawu instrukcji obejmuje:

1. Przeczytanie dokumentacji przez zamawiającego.

2. Wskazanie przez zamawiającego fragmentów niezrozumiałych lub niezgodnych z je-
go oczekiwaniami.

3. Zainstalowanie produktu i próbne użycie systemu według wskazówek z instrukcji.

4. Zapisanie uwag zamawiającego.

5. Przekazanie uwag kierownikowi projektu.

Wykonanie testów obejmuje:

1. Wykonanie przez zamawiającego dowolnie wybranych testów.

2. Sporządzenie przez zamawiającego raportu z testów według szablonu zawartego w
Planie testów.

3. Przekazanie raportu z testów i uwag kierownikowi zespołu.
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Rozdział 8

Narzędzia, technologia, metodologia

• Raport z testów powinien być zgodny z szablonem zawartym w Planie testów.

13



Rozdział 9

Historia zmian

$Log: ap.tex,v $

Revision 1.7 2003/12/09 11:23:45 miej
QA: korekta.

Revision 1.6 2003/12/09 10:40:34 miej
PW: Poprawki w 4.2., 7., i 4.3

Revision 1.5 2003/12/07 22:29:01 miej
QA: wstępna korekta literówek, stylu i formatowania.

Revision 1.4 2003/12/06 20:47:58 miej
PW: Drobne poprawki.

Revision 1.3 2003/12/05 18:59:07 miej
PW: Poprawki bledow zgloszonych przez ME

Revision 1.2 2003/12/03 16:26:26 miej
PW: Przepuscilem dokumenty przez spellchecker.

Revision 1.1 2003/12/03 16:03:30 miej
PW: Wstępna wersja dokumentu.
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