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Rozdzial 1

Wprowadzenie

1.1 Cel

Dokument Plan wykonania systemu opisuje organizacje pracy przy projekcie NIIKT. W do-
kumencie zebrane i usystematyzowane sa wszystkie czynnoSci wykonywane w czasie prac nad
projektem. Plan wykonania systemu ma usprawnic pracg nad projektem, a takze utatwié kontrolg
rozwoju i stopnia zaawansowania pracy nad NIIKT.

1.2 Zakres

Dokument tworzony jest na potrzeby projektu NIIKT i zespotu GrONo3. Dokument zawiera
szczegbtowy opis prac od strony organizacyjnej, natomiast nie porusza ich technicznych szcze-
g6tow.

1.3 Definicje

Patrz zatacznik: Stownik NIIKT.

1.4 Zalaczniki

1. Stownik NIIKT.

2. Plan akceptacji systemu.

1.5 Omoéwienie reszty dokumentu

Rozdziat 2. opisuje projekt NIIKT: jego zaleznosci i otoczenie, produkty projektu i sposéb w
jaki mozna wprowadza¢ zmiany w planie projektu. Nastgpny rozdzial poswigcony jest opisowi
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organizacji prac nad projektem. Rozdzial identyfikuje wszystkie osoby pracujace nad projek-
tem lub majace wplyw na ksztalt projektu i pracg nad nim i opisuje zakres odpowiedzialnoSci
tych osoéb. W rozdziale 4. zawarte jest omOwienie sposobu zarzadzania pracami nad projek-
tem od rozpoczgcia do jego zakoficzenia. W rozdziale wyodrgbnione i opisane sg kolejne fazy
powstawania projektu: ich rozpoczgcie, zakonczenie i efekty. W kolejnym rozdziale dokonu-
jemy zebrania danych o technologiach uzywanych w projekcie i Zrédet informacji o nich. Celem
nastgpnego, 6. rodziatu jest rozplanowanie sposobu utrzymywania dokumentacji, zapewnienia
jakosci 1 postgpowania w wypadku wystapienia probleméw w trakcie realizacji projektu. 7. ro-
dziatl to miejsce dla dodatkowych planéw. W 8. rozdziale znajda si¢ aneksy do dokumentu,
a w 9. indeks. 10. rozdziat to opis zmian dokonywanych w dokumencie od rozpoczgcia jego
tworzenia.



Rozdziat 2

Omowienie projektu

2.1 Cel, zakres i ’objectives’ projektu

Celem projektu jest stworzenie internetowej ksiazki telefonicznej. Szczegdty dotyczace za-
kresu i funkcjonalnosci NIIKT zawarte sa w dokumencie Wizja.

2.2 Zalozenia i zaleznosci

Projekt jest realizowany przez czteroosobowy zespot studentéw III roku informatyki Uni-
wersytetu Warszawskiego w ramach przedmiotu ZPP. Wszystkie fazy projektu sa wykonywane
przez cztonkéw zespotu. Projekt nie wymaga zadnych naktadéw finansowych. Nie ma tez przy-
nosi¢ zadnych korzysci finansowych. Projekt bedzie realizowany przy pomocy bezptatnych lub
dostgpnych bezptatnie dla studentéw WMIMUW narzedzi programistycznych.

Projekt ma zosta¢ ukonczony przed zakonczeniem poprawkowej sesji egzaminacyjnej we
wrzesniu 2004 roku. Projekty o tym samym temacie realizowane sg jednoczes$nie jeszcze przez
2 zespotly studentéw. Spotkania wszystkich zespotdw z prowadzacym zajecia Januszem Jabto-
nowskim odbywaja si¢ co dwa tygodnie we wtorki w semestrze zimowym i co tydzien w letnim.
W semestrze zimowym spotkania rozpoczynaja si¢ o godzinie 8:30, natomiast w letnim o 12:15.
Daty spotkan w semestrze zimowym: 7 X, 21 X, 4 XI, 25 XI, 9 X1II, 6 L.

2.3 Produkty projektu

e Gléwna aplikacja NIIKT i trzy wspotpracujace z nig moduty: modut firmy, modut uzyt-
kownika, modut administratora — oddanie do kofica poprawkowej sesji egzaminacyjnej we
wrzesSniu 2004 roku;

o Wizja — 28 X 2003;
o Przypadki uzycia wysokiego poziomu — 25 X1 2003;
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e Plan wykonania systemu — 9 XII 2003;
e Projekt architektury systemu — 6 1 2004,

e Plan testow — 31 111 2004

2.4 Procedura zmian w planie projektu

Dokument zostanie oddany prowadzqcemu 9 XII 2003 i od tej pory zmiany w nim dokony-
wane muszg by¢ zglaszane prowadzqcemu.



Rozdziatl 3

Organizacja projektu

3.1 Struktura organizacyjna

Piotr Witusowski — kierownik projektu, analityk/programista;
Michat Ejdys — kontroler jakoSci, analityk/programista;
Urszula Herman-Izycka — analityk/programista;

Elzbieta Krepska — analityk/programista

3.2 Kontakty zewngtrzne
GrONo3 utrzymuje kontakty z:

e prowadzacym zaje¢cia ZPP Januszem Jabtonowskim, ktéry ocenia postepy i jakos¢ prac nad
projektem oraz jest zamawiajqcym, ktory formutuje wymagania wobec NIIKT. Kontakt:
Janusz@mimuw.edu.pl;

e pozostalymi dwoma grupami realizujacymi projekty pod opieka Janusza Jabtonowskiego.
Kontakt z kierownikami tych zespotéw:
— Matgorzata Jankowska — m.jankowska @students.mimuw.edu.pl;
— Grzegorz Oledzki — g.oledzki @students.mimuw.edu.pl;
e Koordynatorem Bazy Danych w firmie Eniro Polska Sp. z o0.0., Beata Kwiatkowska, ktora

zgodzila si¢ przekazac zespotowi dane o firmach. Postuza one do testowania produktu.
Kontakt: b.kwiatkowska@eniro.pl.



3.3 Roleizadania

Funkcja Osoba Odpowiedzialnos¢
kierownik Piotr Witusowski koordynacja pracy na projektem NIIKT; zbiez-
projektu no$¢ projektu z wymaganiami i zatozonymi ce-
lami; utrzymywanie kontaktéw zewnegtrznych;
dokumenty Plan wykonania systemu i Plan ak-
ceptacji systemu
kontroler Michat Ejdys kontrola jakoSci wszystkich produktéw projek-
jakosci tu; prowadzenie repozytorium projektu; scena-
riusze testow dla NIIKT; dokument Plan testow
analityk / pro- | Michat Ejdys decyzje dotyczace funkcjonalnoSci i architek-
gramista tury NIIKT w fazach analitycznej i projektowej
oraz rozwiazan technicznych i implementacyj-
nych w fazach implementacyjnej 1 akceptacji
analityk / pro- | Urszula Herman-Izycka | decyzje dotyczace funkcjonalnoSci i architek-
gramista tury NIIKT w fazach analitycznej i projektowej
oraz rozwiazan technicznych i implementacyj-
nych w fazach implementacyjnej i akceptacji
analityk / pro- | Elzbieta Krgpska decyzje dotyczace funkcjonalnosSci i architek-
gramista tury NIIKT w fazach analitycznej i projektowej
oraz rozwiazan technicznych i implementacyj-
nych w fazach implementacyjnej 1 akceptacji
analityk / pro- | Piotr Witusowski decyzje dotyczace funkcjonalnosci i architek-
gramista tury NIIKT w fazach analitycznej i projektowej
oraz rozwiazan technicznych i implementacyj-
nych w fazach implementacyjnej i akceptacji




Rozdzial 4

Z.arzadzanie projektem

4.1 Oszacowania
Koszt: Projekt nie wymaga zadnych naktadéw finansowych.

Czas: Projekt musi zostaé zakoniczony przed koricem poprawkowej sesji egzaminacyjnej, odby-
wajacej si¢ we wrzes$niu 2004 roku. Faza analityczna oraz projektowa zostang zakoniczone
w potowie stycznia 2004, faza implementacyjna powinna zosta¢ zakonczona w czerwcu
2004 roku. W awaryjnej sytuacji czas migdzy czerwcem w wrzeSniem 2004 roku moze
zosta¢ przeznaczony na zakonczenie prac nad projektem.

4.2 Plan projektu

4.2.1 Plan faz projektu

e Analiza — zebranie wymagan i funkcjonalnosci produktu, analiza rynku, na ktérym produkt
ma funkcjonowac, zaplanowanie pracy nad projektem — rozpoczgcie: 7 X 2003, zakoricze-
nie: 9 XII 2003;

e Projektowanie — zaprojektowanie architektury systemu — rozpoczecie 28 XI, dwie iteracje
koniczace si¢ odpowiednio 6 12004 1 31 1 2004;

e Implementacja — budowa systemu — rozpoczecie: 1 II 2004, dwie iteracje konczace si¢
odpowiednio 31 111 2004 i 31 V 2004;

e Akceptacja — zakonczenie prac nad projektem, naniesienie zmian i poprawek zgloszonych
przez prowadzqcego 1 zamawiajqcego, oddanie projektu do oceny — rozpoczecie 1 VI 2004,
zakonczenie 30 VI 2004
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4.2.2 Cele poszczegolnych iteracji

Faza Iteracja | Wynik

Analiza 1 Wymagania, funkcjonalnosci i analiza rynku zawarte w do-
kumencie Wizja, plan prac nad projektem zawarty w doku-
mentach Plan wykonania systemu oraz Plan akceptacji sys-
temu.

Projektowanie 1 Opis interakcji systemu z uzytkownikami w dokumencie
Przypadki uzycia wysokiego poziomu oraz projekt architek-
tury systemu w dokumencie Projekt architektury systemu.
Projektowanie 2 Naniesienie poprawek zgtoszonych przez prowadzqcego do
dokumentéw Przypadki uzycia wysokiego poziomu i Projekt
architektury systemu.

Implementacja 1 Budowa gtéwnej aplikacji, bazy danych NIIKT i modutu
administratora.

Implementacja 2 Budowa modutéw firmy, uzytkownika, ewentualne zmiany
w gtéwnej aplikacji 1 module administratora.

Akceptacja 1 Dziatajacy w pelni funkcjonalny produkt NIIKT.

4.2.3 Wydania

W trakcie prac nad projektem, najpierw beda ukazywaly si¢ wersje niepetnego produktu,
wyposazone jedynie w czgS¢ planowanej funkcjonalnosci. Beda oznaczane RI — R5. Nastep-
nie ukaza si¢ wydania prébne, czyli w pelni funkcjonalne produkty, w ktérych zespdt bedzie
szukaé udoskonaleni i na ktérych bedzie przeprowadzac testy (rcl, rc2). Ostateczne wydanie,
zaakceptowane przez zamawiajqcego, begdzie nosito nazwe alpha.

Wersja R1 z funkcjonujacym modutem administratora. Zakonczenie prac nad wersja plano-
wane jest na 31 III 2004.

Wersja R2 rozszerzona o podstawowe wiasnosci produktu, umozliwiajace podanie kryteriow
i uzyskanie niesformatowanych wynikow. Planowane zakoficzenie prac: 10 IV 2004.

Wersja R3 rozszerzona o wizualizacj¢ wynikow wyszukiwania na mapie. Wersja powinna
by¢ gotowa 20 IV 2004.

Wersja R4 rozszerzona o wsparcie rozroznienia na firmy zwykte i wymagajace. Zakonczenie
pracy nad wersja R4 planowane jest na 30 IV 2004.

Wersja R5 z funkcjonujacym modutem firmy. Wersja RS powinna by¢ gotowa 10 V 2004.

Wydanie rc/ powinno by¢ gotowe 31 V 2004. Bedzie to pelny dziatajacy produkt, ktory
zostanie przekazany zamawiajqcemu, aby mogt wskazaé elementy, ktére jego zdaniem nalezy
poprawi¢ oraz prowadzqcemu. W ramach zaje¢ ZPP prowadzqcy wskaze elementy systemu lub
funkcjonalnosci, ktére zespdt GrONo3 zmieni zgodnie z jego zyczeniem. Tak zmodyfikowany
system zostanie oddany wylacznie prowadzqcemu. Wydanie to bedzie oznaczone rc2 1 powinno
by¢ gotowe 30 VI 2004.

Ostateczne wydanie (alpha) powinno by¢ gotowe 30 VI 2004. Bedzie ono petnym, dziataja-
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cym produktem z uwzglgdnionymi poprawkami zgtoszonymi przez prowadzqcego i zamawiajq-

cego.

4.2.4 Harmonogram projektu

e Produkty
Produkt Poczatek Koniec Osoby zaangazowane
Wizja 7 X 2003 28 X 2003 | GrONo3
Przypadki uzycia wysokiego poziomu | 28 X 2003 | 25 X1 2003 | GrONo3
Plan wykonania systemu 28 X2003 | 9 XII 2003 | kierownik projektu
Plan akceptacji systemu 28 X 2003 | 9 XII 2003 | kierownik projektu
Projekt architektury systemu 28 X 2003 | 612004 GrONo3
Plan testow 612004 31 IIT 2004 | kontroler jako$ci
RI 1 112004 311112004 | GrONo3
R2 11V 2004 | 101V 2004 | GrONo3
R3 111V 2004 | 20 IV 2004 | GrONo3
R4 211V 2004 | 301V 2004 | GrONo3
R5 1V 2004 10 V2004 | GrONo3
rcl 16 V2004 | 31 V2004 | GrONo3
rc2 1 V12004 |30 VI2004 | GrONo3
alpha 1 VI2004 | 30 VI2004 | GrONo3

e Fazy i iteracje
Faza/lteracja Poczatek Koniec Osoby zaangazowane
Analiza 7 X 2003 9 XII12003 | GrONo3
Projektowanie 28 X 2003 | 3112004 GrONo3
I iteracja 28 X 2004 | 612004 GrONo3
II iteracja 712004 3112004 | GrONo3
Implementacja 1 11 2004 31 V12004 | GrONo3
I iteracja 1 112004 31 V2004 | GrONo3
II iteracja 1 V12004 | 30VI2004 | GrONo3
Oddanie 1 VI2004 | 30 VI2004 | GrONo3

4.2.5 Zasoby

Plan zatrudnienia

Projekt jest wykonywany wylacznie przez: Urszulg Herman-Izycka, Elzbiet¢ Krepska, Mi-
chata Ejdysa, Piotra Witusowskiego. Nie istnieje mozliwos¢ zatrudnienia lub zlecenia zadania

nikomu spoza tej czworki.
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Plan zatrudniania pracownikow

Zespot pracuje od rozpoczgcia do zakoniczenia projektu w czteroosobowym sktadzie.

Plan szkolen
Zaplanowane sa nastgpujace szkolenia:
o I4TEX —21 X 2003,
e UML —4 X1 2003 i 25 XI 2003,
e Java — 9 XII 2003,

e CVS -612004.

4.2.6 Budzet

Projekt nie wymaga zadnych naktadéw finansowych.

4.3 Plany iteracji

Cele iteracji zostaly opisane w punkcie 4.2.2, a harmonogram iteracji jest przedstawiony
w punkcie 4.2.4.

4.4 Nadzor i kontrola projektu

4.4.1 Plan zarzadzania wymaganiami

Wymagania sa przyjmowane od zamawiajqcego i spisywane podczas spotkan z zamawiajq-
cym w dniach 7 X 2003 121 X 2003. Dodatkowe informacje moga by¢ uzyskane w czasie konsul-
tacji z prowadzqcym w tych samych dniach oraz poczta elektroniczng (janusz@mimuw.edu.pl).
Kierownik projektu sprawuje piecz¢ nad realizacja wymagan w projekcie.

Zmiany w wymaganiach moga by¢ dokonywane po konsultacji kierownika projektu z zama-
wiajqcym i prowadzqcym.

4.4.2 Plan zarzadzania harmonogramem

Podczas fazy analitycznej oraz projektowej kierownik pilnuje, aby dokumenty trafity do pro-
wadzqcego w wyznaczonym terminie.

W fazach implementacji i akceptacji kierownik projektu rozdziela zadania programistyczne
cztonkom zespotu i kontroluje stopiefi zaawansowania prac nad nimi. W miar¢ mozliwoSci jednej
osobie przydzielane sa zadania w obrgbie tego samego modulu systemu.
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Zmian w harmonogramie moze dokonywaé na wniosek cztonka zespotu kierownik projektu
po konsultacji z prowadzqcym.

4.4.3 Plan kontroli budzetu

Projekt nie ma budzetu.

4.4.4 Plan kontrol jakoSci

W fazach analitycznej i projektowej kontroler jakoSci zatwierdza wszystkie dokumenty przed
wystaniem ich do prowadzqcego.

Podczas fazy implementacyjnej kontroler jakosci zatwierdza fragmenty systemu na prosbe
kierownika zespotu.

Szczegdtowy opis procedury kontroli jakosci znajduje si¢ w punkcie 6.4.

4.4.5 Plan raportéow

Co dwa tygodnie w semestrze zimowym i co tydzien w letnim odbywaja si¢ spotkania z pro-
wadzqcym, na ktorych przekazywany jest ustny raport z postgpdw prac nad projektem.

4.4.6 Plan pomiarow

Nie dotyczy.

4.5 Plan zarzadzania ryzykiem

Okolicznosci Ryzyko Zapobieganie Usuwanie skutkow
Odejscie jednego | Niezdolno$¢ grupy | Stale wspdlne | Ponowny przy-
z cztonkéw ze- | do zakonczenia | motywowanie  si¢ | dziat obowigzkéw
spotu w czasie prac | prac nad projektem | do pracy nad pro- | uwzgledniajacy
nad projektem. w terminie. jektem, przydziatl | zmniejszenie  ze-
zadan uwzglednia- | spotu,  kierownik

jacy w miar¢ mozli-
wosci umiejetnosci
1 zainteresowania
cztonkéw zespotu.

negocjuje z prowa-
dzqcym 1 zamawia-
jacym zmniejszenie
zakresu wykonywa-
nego projektu.
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Okolicznosci Ryzyko Zapobieganie Usuwanie skutkéw
Okresowa nie- | Niezdolno§¢ grupy | Staty kontakt mig- | Przydziat prac
zdolno$¢ jednego | do zakonczenia | dzy cztonkami | uwzgledniajacy nie-
z czlonkéw ze- | prac nad projektem | zespotu umozli- | obecno$¢  czlonka
spofu do pracy w | w terminie. wiajacy szybka | zespotu, zinten-
czasie prac nad reakcje na cho- | syfikowanie pracy
projektem (np. w roby, wyjazdy lub | pozostalych czton-
wyniku  choroby nieobecnosci. kow zespotu.
lub wyjazdu).
Brak technicz- | Pozbawienie Staranne przy- | Kierownik  nego-
nych mozliwosci | produktu funk- | gotowanie  doku- | cjuje z prowadzq-
realizacji  pomy- | cjonalnosci,  brak | mentacji.  Udzial | cym 1 zamawiajq-
stéw zawartych w | mozliwosci ukon- | w szkoleniach na | cym  zmiejszenie
dokumentacji. czenia projektu. temat nowych tech- | projektu o niemoz-
nologii i douczanie | liwy do zrealizowa-
si¢  we wlasnym | nia pomyst.
zakresie.
Zniszczenie zawar- | Brak mozliwo- | Dwoch  cztonkéw | Odtworzenie zawar-
tosci repozytorium | Sci ukonczenia | zespolu prze- | toSci repozytorium
projektu. projektu. chowuje kopie | z kopii zapasowe;.
dokumentéw z re-
pozytorium.
Nieprzestrzeganie | Mozliwos¢  utraty | Kierownik caty czas | W wypadku op6z-
harmonogramu punktéw przy- | kontroluje  postgp | nien  niezaleznych
wykonania  sys- | znawanych  przez | prac nad projektem. | od cztonkéw ze-
temu. prowadzqcego, brak spolu,  kierownik

mozliwosci oddania
projektu w terminie.

negocjuje z prowa-
dzqcym 1 zamawia-
jacym przesunigcie
terminu.

e Nagranie na ptyt¢ CD dokumentacji projektowej, kodéw Zrédtowych projektu, binariow

4.6 Plan zamknigcia projektu

i podrecznikéw do korzystania z systemu.

e Oddanie ptyty CD z projektem prowadzqcemu.

e Wypeknienie formalnosci zwiazanych z przedstawieniem projektu jako pracy licencjackie;j.
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Rozdzial 5

Plany procesow technicznych

5.1

5.2

Programowanie

CVS - http://www.cvshome.org — System zarzadzania repozytorium, w ktérym przecho-
wywany bedzie projekt.

Java — http://java.sun.com — Obiektowy jezyk programowania, w ktérym zostanie napisany
projekt NIIKT.

Metody, narzedzia i stosowane technologie

System KIEX — http://www.latex-project.org — Jezyk stuzacy do profesjonalnego skiadu
tekstow.

Polskie litery w standardzie ISO-8859-2.
Szablony dokumentacji firmy Rational, ktére zespot otrzymat od prowadzqcego.
UML - http://www.rational.com/uml — Jezyk modelowania systeméw informatycznych.

CVS - http://www.cvshome.org — System zarzadzania repozytorium, w ktérym przecho-
wywany bedzie projekt.

5.3 Plan infrastruktury
Nie dotyczy.
5.4 Plan akceptacji produktu

Patrz zatacznik: Plan akceptacji systemu.
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Rozdzial 6

Plany pomocnicze

6.1 Plan zarzadzania zmianami

Faza analityczna i projektowa: cztonkowie zespotu zgtaszaja zamiar dokonania zmian w do-
kumentacji kierownikowi projektu. Kierownik projektu dokonuje analizy proponowanych
zmian pod wzgledem ich przydatnosci i spojnosci z reszta dokumentacji. W razie wat-
pliwosci kierownik projektu konsultuje si¢ z kontrolerem jakoSci. Jezeli zmiany dotycza
lub spowodowatyby zmiany w cz¢$ci dokumentacji oddanej juz prowadzqcemu, kierownik
musi uzgodni¢ wprowadzenie zmian z prowadzqcym. Kazda zmiana zapisywana jest wraz
z data, znacznikiem wprowadzajacego zmiany 1 krétkim opisem w repozytorium projektu
NIIKT.

Faza implementacyjna: czlonkowie zespotu zglaszaja zamiar dokonania zmian w kodzie pro-
jektu kierownikowi projektu. Zglaszajacy zmiany powinien okresli¢ fragmenty systemu,
ktére musza zosta¢ zmienione w konsekwencji dokonania zmiany. Kierownik projektu do-
konuje analizy proponowanych zmian pod wzglgdem ich przydatnosci i spdjnosci z reszta
kodu. W razie watpliwoS$ci kierownik projektu konsultuje si¢ z kontrolerem jakosci. Jezeli
zmiany dotycza lub spowodowatyby zmiany w cz¢sci kodu oddanej juz prowadzqcemu,
kierownik musi uzgodni¢ wprowadzenie zmian z prowadzqcym. Kazda zmiana zapisy-
wana jest wraz z data, znacznikiem wprowadzajacego zmiany i krétkim opisem w repozy-
torium projektu NIIKT.

6.2 Plan oceny

Dokumentacja jest oceniana przez prowadzqcego po oddaniu jej w wyznaczonym terminie.
Kazdy dokument jest osobno punktowany. Po pierwszym semestrze pracy cztonkowie zespotu
dostaja ocen¢ z przedmiotu ZPP na podstawie zebranych punktéw za dokumenty i przygoto-
wane prezentacje. Po drugim semestrze zespét i jego cztonkowie oceniani sa ponownie przez
prowadzqcego na podstawie skonczonego projektu.
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6.3 Plan dokumentacji

Dokumentacja projektu NIIKT zawiera¢ bedzie nastgpujace pozycje:
o Wizja

e Przypadki uzycia wysokiego poziomu

e Plan wykonania systemu

e Plan akceptacji systemu

e Projekt architektury systemu

e Przypadki uzycia niskiego poziomu

o Stownik

e Plan testow

Za opieke nad dokumentacja i kontrolg¢ nad zmianami w dokumentacji odpowiada kierownik
projektu. Sposéb wprowadzania zmian w dokumentacji jest doktadnie przedstawiony w punk-
cie 6.1.

6.4 Plan zapewnienia jakosSci

W czasie powstawania dokumentacji kontroler jakosci otrzymuje dokumenty co najmniej
na 48 godziny przed wystaniem ich prowadzqcemu. Kontroler jakosSci sprawdza dokumenty
pod wzgledem merytorycznym, zgodnosci z tematem i spéjnosci z wezesniej wystanymi doku-
mentami. Zauwazone btedy zgtasza cztonkowi zespotu, ktory jest autorem sprawdzanej czgsci
dokumentacji. Autor uwzglednia uwagi 1 przesyta dokument do powtdrnej kontroli. Kontroler
jakosci sprawdza dokumenty pod katem poprawnosci jezykowej, zgodnosci z przyjetym stylem,
nanoszac stosowne poprawki lub — w przypadku, gdy btedéw jest wigcej albo gdy sa one po-
wazniejsze — zgtasza je cztonkowi zespotu, ktdry jest autorem sprawdzanej czg¢$ci dokumentacii,
aby ten poprawit dokument i przekazat go do powtdrnej kontroli. Dodatkowo przy dokumencie
Projekt architektury systemu kontroler jakoSci otrzymuje dwa razy w tygodniu raporty z postgpu
prac i kopi¢ powstajacego dokumentu tak, aby mégt dokonywacé na biezaco kontroli jakosci.

Do 31 III 2004 kontroler jakoSci uzupeinia dokument Plan wykonania systemu o plan testow
systemu.

6.5 Plan rozwiazywania problemow

Rozwigzania podstawowych probleméw, ktére moga wystapi¢ podczas prac nad NIIKT, zo-
staty przedstawione w punkcie 4.5. W wypadku wystapienia probleméw nie zawartych w punk-
cie 4.5, cztonkowie zespotu zwracaja si¢ do kierownika projektu, ktory stara si¢ poméc w miare
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mozliwo$ci w pokonaniu trudnosci. Jezeli problem przerasta mozliwosci kierownika zwraca sig¢
on o pomoc do prowadzqcego.

6.6 Plan zarzadzania podwykonawcami

Projekt nie ma zadnych podwykonawcéw.

6.7 Plan ulepszania procedur

Nie dotyczy.
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Rozdziatl 7

Inne plany

Brak.
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Rozdzial 8

Aneksy

Brak.
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Rozdzial 9
Indeks

Brak.
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Rozdziatl 10

Historia zmian

SLog: sdp.tex,v $

Revision 1.8 2003/12/08 21:39:29 miej
QA: korekta

Revision 1.7 2003/12/07 16:43:46 miej
PW: Ostatnia poprawka w 1.5.

Revision 1.6 2003/12/07 11:29:19 miej
QA: korekta.

Revision 1.5 2003/12/06 11:33:29 miej
PW: Uzupelnienie rozdzialu 1.5

Revision 1.4 2003/12/06 09:17:46 miej
PW: Poprawki po korekcie QA cd.

Revision 1.3 2003/12/04 22:16:24 miej
PW: Poprawienie bledow zgloszonych przez ME

Revision 1.2 2003/12/03 18:51:44 miej
PW: Wstepna wersja dokumentu

Revision 1.1 2003/12/01 10:55:57 miej
PW: Import szablonu.

Revision 0.9 2003/10/30 23:05:32 miej
Pierwotna wersja szablondéw. Zawiera zunifikowane
formatowanie stron.
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