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Rozdzial 1

Wprowadzenie

1.1 Cel

Dokument ten opisuje sposdb postepowania w czasie przekazywania produktu zamawiajqcemu.

1.2 Zakres

Dokument powstal na potrzeby projektu NIIKT zespotu GrONo3. Opisuje on obowiazki cigzace
na GrONo3 i1 zamawiajqcym w czasie procesu akceptacji projektu. Zawiera opis czynnosci, ktére
GrONo3 i zamawiajqcy powinni wykonywac, aby unikna¢ nieporozumien.

1.3 Definicje

Patrz zalacznik: Stownik NIIKT.

1.4 Zalaczniki

o Stownik NIIKT.

1.5 Omoéwienie reszty dokumentu

W 2. rozdziale opisane sa obowiazki jakie maja GrONo3 i zamawiajqcy wzglgdem siebie pod-
czas procesu konczenia prac nad projektem i przekazywania go zamawiajqcemu. Nastgpny roz-
dzial zawiera wyszczegdlnienie czynnosci jakie powinny by¢ podejmowane w czasie akceptacji
projektu. Szczegdtowy opis tych czynnosci znajduje si¢ w rozdziale 7. Kolejny, 4. rozdziat za-
wiera zestawienie zasobow, jakie beda potrzebne podczas procesu akceptacji. Rodziat 5. zawiera
sposéb radzenia sobie z problemami jakie moga wystapi¢ podczas spotkan z zamawiajqgcym. W
6. rozdziale opisane sa wymogi Srodowiska w jakim bgdzie przekazywany produkt. Rozdzial
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8. to spis narzedzi uzywanych w trakcie akceptacji. Ostatni, 9. rozdzial zawiera opis zmian
dokonywanych w dokumencie od rozpoczgcia jego tworzenia.



Rozdziat 2

Zakres odpowiedzialnoSci

e Zakres odpowiedzialnoSci zespotu GrONo3:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu.
2. Przygotowanie zestawu instrukcji obstugi systemu.

3. Przygotowanie i prezentacja zamawiajqcemu Kolejnych wersji 1 wydan systemu wraz
z raportami z testow przewidzianych w dokumencie Plan testow.

4. Dyskusja z zamawiajqcym zmian funkcjonalnoSci systemu, zgtoszonych przez niego.

5. Uzgodnienie z zamawiajqcym zmian w funkcjonalnoSci powstatych podczas faz im-
plementacyjnej i akceptacji projektu, bedacych skutkiem technicznych ograniczen.

6. Przestrzeganie harmonogramu zawartego w Planie wykonania systemu.
e Zakres odpowiedzialnosci zamawiajqcego:

1. Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa systemu.

2. Zapoznawanie si¢ z prezentowanymi przez GrONo3 kolejnymi wersjami 1 wyda-
niami.

3. Zapoznawanie si¢ z przekazywanymi raportami z testow.

4. Uczestniczenie w prezentacjach przygotowanych przez GrONo3.

5. Zglaszanie przez zamawiajqcego uwag (powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni od prezen-
tacji wersji, wydania lub otrzymania dokumentu).

6. Zglaszanie 1 dyskusja z GrONo3 zmian w wymaganiach.



Rozdzial 3

Kroki odbioru projektu

3.1 Kryteria odbioru

e Kryteria odbioru dokumentacji:

— Dostarczenie dokumentacji w plikach w formacie PDF. Nazwy plikéw z dokumenta-
cja powinny zosta¢ uzgodnione z zamawiajqcym.

— Zgodnos$¢ dokumentéw z szablonami dostarczonymi przez prowadzqcego.
e Kryteria odbioru kolejnych wersji i wydan testowych:

— Dolaczenie wyszczegdlnienia funkcjonalnosci posiadanych przez wersj¢ lub wyda-
nie.

— Dolaczenie raportu z testow przewidzianych w Planie testow.

— Dotaczenie krétkiego opisu instalacji i obstugi.
e Kryteria odbioru gotowego systemu:

— Zgodnos¢ systemu z przedstawiong przez GrONo3 dokumentacja projektowa.

— Spelnianie przez system wymagan zawartych w dokumentacji projektowej (uzgod-
nionych z zamawiajgcym).

— Doftaczenie zestawu instrukcji instalacji 1 obstugi.

3.2 Wstepny audit konfiguracji
Klientowi nalezy dostarczy¢:

e dokumentacj¢ projektowa,

e zestaw instrukcji instalacji 1 obstugi,

e dziatajacy system.



3.3 Audit funkcjonalnosci komponentéw

Dokumentacja projektowa: Doktadny przeglad dokumentacji projektowe;.

Zestaw instrukcji instalacji i obstugi: Doktadny przeglad zestawu.

Dzialajacy system: Wykonanie przez zamawiajgcego testow.

Doktadny opis czynnoSci prowadzonych w ramach auditu funkcjonalno$ci znajduje si¢ w punk-

cie 7.

3.4 Plan

10.

. Zakonczenie testow wersji lub wydania.

Umoéwienie si¢ z zamawiajqcym na przekazanie wersji lub wydania potaczonego z prezen-
tacja.

. Przygotowanie prezentacji wersji lub wydania. Prezentacja powinna by¢ gotowa na 1 dzien

przez spotkaniem z zamawiajqcym.

Przygotowanie opisu funkcjonalnos$ci i raportu z testow dla zamawiajgcego. Opis powi-
nien by¢ gotowy na 1 dzien przed spotkaniem z prowadzacym.

. Przeprowadzenie prezentacji wersji lub wydania i zebranie uwag od zamawiajqcego.

Przekazanie wersji lub wydania do testow zamawiajqcemu.

. Zamawiajqcy ma 3 dni na przeprowadzenie testow.
. Odebranie wynikéw testow i uwag od zamawiajqcego.

. Wskazanie przez zamawiajqcego zaakceptowanych wiasciwosci systemu.

Wskazanie przez zamawiajqcy niezaakceptowanych wlasciwosci systemu wraz z powo-
dem ich odrzucenia.



Rozdzial 4

Potrzebne zasoby

4.1 Sprzet

e Serwer, na ktérym bedzie pracowaé gtéwna aplikacja:

— dostep do sieci Internet,
— procesor: przynajmniej Pentium III 450 MHz,
— pamig¢é¢ RAM: przynajmniej 256 MB,

— dysk twardy: przynajmniej 1 GB wolnego miejsca.

Stacja robocza, na ktérej pracowac beda moduty uzytkownika, firmy, administratora:

dostep do sieci Internet,

procesor: przynajmniej Pentium I 90 MHz,

pami¢¢ RAM: przynajmniej 32 MB,

dysk twardy: kilka MB wolnego miejsca.

4.2 Oprogramowanie

Dowolny system operacyjny.

Serwer poczty elektroniczej.

Serwer bazy danych.

Serwer WWW.

JVM (potrzebna do dziatania gtéwnej aplikacji 1 modutu administratora).

Kompilator Javy (potrzebny do kompilacji gtéwnej aplikacji i modutéw).
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e Przegladarka internetowa obstugujaca aplety w Javie (umozliwia dziatanie modutéw firmy
1 uzytkownika).
4.3 Dokumentacja

Do kazdej wersji dotaczany jest doktadny opis funkcjonalnosci, ktére zostalty w niej zaimple-
mentowane i raport z testow zaplanowanych w Planie testow.

4.4 Personel

Wszyscy cztonkowie zespolu GrONo3 powinni bra¢ czynny udzial w przekazywaniu wersji
lub wydania.

4.5 Dane testowe

Zesp6t GrONo3 powinien dostarczy¢ dane pozwalajace testowaé system pod duzym obcigze-
niem.

4.6 Inne zapotrzebowania

Brak.



Rozdzial 5

Rozpoznawanie problemow i reakcja na
problemy

W wypadku wystapienia probleméw lub btedéw w czasie prezentacji systemu zamawiajqcemu,
nalezy jak najdoktadniej zlokalizowac i opisa¢ miejsce, w ktérym one wystapity. Nastgpnie opis
nalezy przekazac kierownikowi zespotu GrONo3.

10



Rozdzial 6

Srodowisko odbioru produktu

Srodowisko odbioru produktu obejmuje:
1. serwer posiadajacy:

e skonfigurowany i uruchomiony serwer WWW,

e skonfigurowany i uruchomiony serwer bazy danych,

e skonfigurowany i uruchomiony serwer poczty elektronicznej,
e skonfigurowana JVM,

e skonfigurowana i uruchomiong gtéwna aplikacj¢ systemu;
2. stacje robocza posiadajaca:

e skonfigurowana JVM,
e skonfigurowany i gotowy do uruchomienia modut administratora,

e skonfigurowana i gotowa do uruchomienia przegladarke internetowa.
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Rozdziatl 7

Wymagane kroki kontroli

Dokladny przeglad dokumentacji obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodnosci dokumentacji z szablonami dostarczonymi przez prowadzq-
cego.
2. Przeczytanie dokumentacji przez zamawiajqcego.

3. Wskazanie przez zamawiajqcego fragmentéw niezrozumiatych lub niezgodnych z je-
go oczekiwaniami.

4. Zapisanie uwag zamawiajqcego.

5. Przekazanie uwag kierownikowi projektu.
Dokladny przeglad zestawu instrukcji obejmuje:

1. Przeczytanie dokumentacji przez zamawiajqcego.

2. Wskazanie przez zamawiajqcego fragmentow niezrozumiatych lub niezgodnych z je-
go oczekiwaniami.

3. Zainstalowanie produktu i probne uzycie systemu wedlug wskazéwek z instrukcji.
4. Zapisanie uwag zamawiajqcego.

5. Przekazanie uwag kierownikowi projektu.

Wykonanie testéw obejmuje:

1. Wykonanie przez zamawiajqcego dowolnie wybranych testow.

2. Sporzadzenie przez zamawiajqcego raportu z testow wedtug szablonu zawartego w
Planie testow.

3. Przekazanie raportu z testow 1 uwag kierownikowi zespotu.
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Rozdzial 8

Narzedzia, technologia, metodologia

e Raport z testéw powinien by¢ zgodny z szablonem zawartym w Planie testow.
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Rozdzial 9

Historia zmian

$Log: ap.tex,v $

Revision 1.7 2003/12/09 11:23:45 miej
QOA: korekta.

Revision 1.6 2003/12/09 10:40:34 miej
PW: Poprawki w 4.2., 7., 1 4.3

Revision 1.5 2003/12/07 22:29:01 miej
QA: wstepna korekta literdwek, stylu i formatowania.

Revision 1.4 2003/12/06 20:47:58 miej
PW: Drobne poprawki.

Revision 1.3 2003/12/05 18:59:07 miej
PW: Poprawki bledow zgloszonych przez ME

Revision 1.2 2003/12/03 16:26:26 miej
PW: Przepuscilem dokumenty przez spellchecker.

Revision 1.1 2003/12/03 16:03:30 miej
PW: Wstepna wersja dokumentu.
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